

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie curentă a sălii blocului de studii nr.2 , etajul 3, sala 45 al Universității Pedagogice de Stat Ion Creanga din mun. Chisinau str. Ion Creangă,1
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025										
		Termenul de executie: 45 zile de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor										
		1	2									
1	Organizare de șantier	Aprilie 2025	Mai 2025									
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----									
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----									
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----									

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”