

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a rețelelor electrice și de telecomunicații la postul vamal Leova - Bumbăta.

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023	
		Luna	
		1	
1	<i>Organizare de șantier</i>		
2	<i>Lucrari conform devizelor</i>		
3	<i>Finalizare Lucrarilor</i>		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 30 zile din data înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Capital” SRL