

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Construcția conductei de gaze naturale interrurale de înaltă presiune, direcția Holercani – Molovata Nouă, r.Dubăsari

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025											
			Luna										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier												
2.	Construcție a conduței de gaze naturale interrurale de înalță presiune, direcția Holercani – Molovata Nouă, r-nul Dubăsari						Toate zile calendaristice (excepție zile de odihnă)	Toate zile calendaristice (excepție zile de odihnă)	Toate zile calendaristice (excepție zile de odihnă)				
3.	<u>Subansamblu de evidență gaze cu 2 contoare rotative, G400 și G 65</u>						Toate zile calendaristice (excepție zile de odihnă)	Toate zile calendaristice (excepție zile de odihnă)	Toate zile calendaristice (excepție zile de odihnă)				

Semnat: _____

Nume: Harin Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: PROMINTERGAZ SRL