

Grafic de executare

"Servicii de elaborarea Planului Urbanistic General al localității satul Satul Nou, raionul Cimișlia"

Denumirea organizației beneficiare:

**Primăria satului Satul Nou
raionul Cimișlia**

Denumirea organizației de proiectare:

SRL "W Arch-Urban"

Nr.	Denumirea etapei	Termenul lucrări
1	2	3
	"Servicii de elaborarea Planului Urbanistic General al localității satul Satul Nou, raionul Cimișlia"	240 zile (se exclude perioada de avizare și primirea datelor inițiale) până la 01 aprilie 2026
	inclusiv:	
1	Etapa I (30%)	
	Colectarea datelor inițiale și pregătirea materialelor topografice	80 zile
	Încadrare în teritoriu	
	Situația existente. Zonificarea teritoriului	
	Disfuncționalități și priorități	
2	Etapa II (30%)	
	Studii de fundamentare	80 zile
	Reglementări. Zonificarea teritoriului	
	Unități teritoriale de referință	
	Reglementări. Căi de comunicație și transport	
	Obiecte de utilitate publică	
	Reglementări. Circulația terenului	
	Reglementări. Zone industriale	
3	Etapa III (30%)	
	Studii de fundamentare	
	Reglementări. Alimentare cu apă și canalizare	

	Reglementări. Alimentare cu energie electrică	
	Reglementări. Energie termică și Gaze naturale	
	Protecția mediului	
	Regulament Local de urbanism	80 zile
	Memoriu general	
4	Etapa IV (10%)	
	Avizarea proiectului	

Semnat: _____

Nume: **VOLCU Mina**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei: SRL "W Arch-Urban"