

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie curenta la Gimnaziu-Grădiniță Cruzești

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2021
		30 zile calendaristice
1.	Organizarea santierului	3 zile
2.	Lucrari de reparatie	27 zile

Data completarii 10 iulie 2021

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”