

Graficul

«Remont dorog Primarii s.Corten r-on Taraclia»

n/n		Suma, lei	Perioada executarii
1	2	3	4
1	Lucrări de reparație	236 541,91	15.05.2023-27.07.2023

Directorul S.A. „Drumuri Cahul”

Ion Ștefăniță