

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Construcția unui sector de drum din str. Fântâna Schinului, cu lungimea de 0,5 km in or. Singera, mun. Chișinău**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022 - 2023
		30 zile
1	Organizarea santierului	3 zile
	Lucrari de reparatie	27 zile

**Data completării 07 noiembrie 2022**

**Nume: Igor Ceban**

**Funcția în cadrul firmei: Director**

**Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”**