



VIG-HOUSE
CONSTRUIM VIITORUL ACASA

Anexa nr. 10
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de asfaltare a unor porțiuni de drum din satul Crăsnășeni, raionul Telenеști **localizat în s. Crăsnășeni, r-nul Telenеști**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		90 zile (nouazeci zile calendaristice)		
		30 zile	30 zile	30 zile
	Organizare de șantier	100 %		
1.	Lotul nr. 1 - achiziționarea lucrărilor de asfaltare a unor porțiuni de drum din satul Crăsnășeni, raionul Telenеști” localizat în s. Crăsnășeni, r-nul Telenеști	33%	33%	34%

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- influența factorilor climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică .

Data **04/ August / 2025**

Ivan Gradinari, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez pentru și în numele
SRL "VIG-HOUSE"
(denumirea/numele ofertantului)



+ 373 79 009 742
+ 373 79 003 842



vighouse@mail.ru



MD-2059, str. Timisoara 25
mun. Chisinau, Republica Moldova

Cod Fiscal: 1018600024334

TVA: 0610932