

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de pregătire a terenurilor (etapa 1) pentru înființarea plantațiilor forestiere, în cadrul proiectului finanțat de ONIPM pentru anii 2025-26 "Oaze verzi în Puhăcenii. Proiect pentru biodiversitate și sustenabilitate" în s. Puhăcenii, r-ul Anenii Noi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025				...	Anul (n)
		Luna					
		Mai	Iunie	iulie	...	n	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de pregatire a terenului Lot 1a+1b - 20.2 ha</i>						
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de pregatire a terenului Lot 2 - 4 ha</i>						
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: <i>Lucrari de pregatire a terenului Lot 3a+3b - 15 ha</i>						

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei: GT Doina Adrian Boris

