

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

„ Extinderea iluminatului public în s. Coșernița, r-nul Florești ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2025	
		Luni	
		1	2
1	Organizarea de șantier		
2	Lucrari conform devizelor		
3	Finalizarea Lucrarilor		

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 60 zile din data primirii ordinului de începere a lucrărilor

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL