

INVESTITOR: Programul EU4MOLDOVA:Regiuni-cheie, finanțat de UE și implementat de UNICEF

BENEFICIAR: Primăria mun. Cahul

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 02 din 08.07.2022

Obiectul *"Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul"* este executat în cadrul contractului nr. 43321015 din 08.04.2021 încheiat între UNICEF Moldova și SRL "Aedificator" pentru lucrările de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul.

Lucrările au fost executate în baza autorizațiilor de construire nr. 030/2 din 17.05.2021 și nr. 031/2 din 17.05.2021, eliberate de către Primăria municipiului Cahul.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 07-08 iulie 2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Dandiș Nicolae - Primarul municipiului Cahul;

Secretarul comisiei:

- Tonu Andrian - Specialist în construcții și dezvoltare urbană Primăria municipiului Cahul;

Membrii comisiei:

- Lebeda Eugenia - Inginer în construcții, Programul EU4Moldova:Regiuni – cheie, finanțat de UE și implementat de UNICEF Moldova
- Brînză Snejana - Specialist principal în achiziții publice Primăria municipiului Cahul;
- Bogos Angela - Director Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel”;
- Marțincovschi Vasile - Responsabil Tehnic;
- Onos Raisa - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul;
- Heghea Elena - Contabil-șef Primăria municipiului Cahul;
- Mailorv Vasilisa - Contabil Primăria municipiului Cahul;

2. Au mai participat la recepție:

Vasile Cozari - reprezentant SRL Aedificator
(numele, prenumele) (calitatea)

Tudor Cozari - diriginte de șantier

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 20.12.2021_;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 20.12.2021 pînă în prezent, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 7.112.369,98 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

- Obiectul "Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul" spre recepție finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Expirarea perioadei de garanție și exploatarea fără obiecții a acoperișului în perioada de garanție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- admiterea recepției finale_a obiectului "Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel"

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701115.151.01, adresa poștală 3909, destinația instituție publică, compus din următoarele construcții: 9 blocuri , suprafața la sol 1548,51 mp, suprafața totală: 2629,12 mp, numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal (nu este necesar).

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat astăzi 08.07.2022 în 5 exemplare.

8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

- Dandiș Nicolae

Secretarul comisiei:

- Tonu Andrian

Membrii comisiei:

- Lebeda Eugenia LEBEDA

- Brînză Snejana [Signature]

- Bogos Angela [Signature]

- Marîncovschi Vasile [Signature]

- Onos Raisa [Signature]

- Heghea Elena [Signature]

- Mailorv Vasilisa Mailorov



Invitați:

- Vasile Cozari [Signature]

- Tudor Cozari [Signature]

- Stella [Signature]



10. Lucrarea "Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul" este :



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
" " 2022
L.Ș. [Signature]
(semnătura)

Inginer construcții UNICEF , Lebeda Eugenia LEBEDA

Lista-anexa nr.1
la procesul verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 02 din 08 iulie 2022

Lista lucrărilor pe specialități

Nr	Denumire lucrări	Unit	Cant	Cost, MDL	Document justificativ
1	"Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul" - Contribuție Program EU4Moldova: Regiuni - cheie	contr.	1	2.709.413,30 MDL	- Contract nr. 43321015 din 08.04.2021 - Amendament nr. 1 la contract nr. 43321015 - Invoice nr. 4 din 03 noiembrie 2021; Factura nr. IV2835248 din 03 noiembrie 2021 - Invoice nr. 5 din 30 noiembrie 2021; Factura nr. KV0029818 din 30 noiembrie 2021 - Invoice nr. 6 din 25 ianuarie 2022; Factura nr. KV0029831 din 06 ianuarie 2022
2	"Lucrări de renovare a acoperișului, fațadei, sistemului de încălzire și blocurilor sanitare la grădinița "Prichindel", din mun. Cahul" - Contribuție Primăria mun. Cahul	contr.	1	4.402.956,68 MDL	- Contract nr. 43321015 din 08.04.2021 - Amendament nr. 1 la contract nr. 43321015 - Invoice nr. 1 din 19 iulie 2021; Factura nr. IV2835854 din 19 iulie 2021 - Invoice nr. 2 din 10 august 2021; Factura nr. IV2835881 din 10 august 2021 - Invoice nr. 3 din 21 septembrie 2021; Factura nr. IV2835230 din 21 septembrie 2021 - Invoice nr. 4 din 03 noiembrie 2021; Factura nr. IV2835248 din 03 noiembrie 2021 - Invoice nr. 5 din 30 noiembrie 2021; Factura nr. KV0029818 din 30 noiembrie 2021 - Invoice nr. 6 din 25 ianuarie 2022; Factura nr. KV0029831 din 06 ianuarie 2022

	TOTAL investiție			7.112.369,98 MDL	

- **Dandiș Nicolae** - Primarul municipiului Cahul _____
- **Tonu Andrian** - Specialist în construcții și dezvoltare urbană Primăria municipiului Cahul _____
- **Lebeda Eugenia** - Inginer în construcții, Programul EU4Moldova:Regiuni– cheie, finanțat de UE și implementat de UNICEF LEBEDA _____
- **Brînză Snejana** - Specialist principal în achiziții publice Primăria municipiului Cahul _____
- **Bogos Angela** - Director Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel” _____
- **Martincovski Vasile** - Responsabil Tehnic domeniul construcții civile _____
- **Onos Raisa** - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul _____
- **Heghea Elena** - Contabil-șef Primăria municipiului Cahul _____
- **Mailorv Vasilisa** - Contabil Primăria municipiului Cahul Mailorov _____



ANEXĂ nr.2
la procesul verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 02 din 08 iulie 2022

Observațiile (obiecțiile) comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa
	Nu sunt obiecții

- **Dandiș Nicolae** - Primarul municipiului Cahul

- **Tonu Andrian** - Specialist în construcții și dezvoltare urbană Primăria municipiului Cahul 

- **Lebeda Eugenia** - Inginer în construcții, Programul EU4Moldova: Regiuni- cheie, finanțat de UE și

implementat de UNICEF LRBKA

- **Brînză Snejana** - Specialist principal în achiziții publice Primăria municipiului Cahul

- **Bogos Angela** - Director Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel”

-Marțincovski Vasile - Responsabil Tehnic domeniul construcții civile

- **Onos Raisa** - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul

- **Heghea Elena** - Contabil-șef Primăria municipiului Cahul _____

- **Mailorv Vasilisa** - Contabil Primăria municipiului Cahul Mailorov




ANEXĂ nr.3
la procesul verbal de recepție finală a lucrărilor
Nr. 02 din 08 iulie 2022

Constatările comisiei

Nr. d/o	Denumirea obiecțiilor și adresa
	Obiectul este acceptat spre recepție

- **Dandiș Nicolae** - Primarul municipiului Cahul _____
- **Tonu Andrian** - Specialist în construcții și dezvoltare urbană Primăria municipiului Cahul _____
- **Lebeda Eugenia** - Inginer în construcții, Programul EU4Moldova:Regiuni– cheie, finanțat de UE și implementat de UNICEF _____
- **Brînză Snejana** - Specialist principal în achiziții publice Primăria municipiului Cahul _____
- **Bogos Angela** - Director Grădinița-Creșă nr.8 „Prichindel” _____
- **Martincovschi Vasile** - Responsabil Tehnic domeniul construcții civile _____



- **Onos Raisa** - Șef al Serviciului gestionar al Primăriei mun.Cahul 
- **Heghea Elena** - Contabil-șef Primăria municipiului Cahul 
- **Mailorv Vasilisa** - Contabil principal Primăria municipiului Cahul 