

FORMULARUL 3.3

OFERTANT

„ Vega Total „ SRL

(denumirea, numele, prenumele)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

“Termoizolarea fatadei”

(denumirea lucrării)

№	Denumirea lucrarilor	Luna iunie	Luna iulie	Luna august
		01.06.20-30.06.20	01.07.20-31.07.20.	01.08.20-31.08.20
	Organizare de șantier			
I.	Lucrări de reparație.	◆—————◆		

Data : 21/ mai / 2020

Șumutovschi Veaceslav, în calitate de **administrator**, legal autorizat să
semnez oferta pentru și în numele

„Vega Total” S.R.L.

(semnătura autorizată)

