

FORMULAR F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie generala la LT „Kiril si Metodii”(Resistematizarea blocului „D”)

Nr.d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2019										
		Luna										
		IUNIE				IULIE				AUGUST		
		SAPATAMINI										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Organizare de santier											
2	Lucrari de demolare											
3	Lucrari de electricitate I ciclu											
4	Lucrari tehnico-sanitare I ciclu											
5	Lucrari de ventilare I Ciclu											
6	Lucrari Antiincendiu I ciclu											
7	Lucrari de constructie a scarilor											
8	Lucrari de schimbare a timplariei (ferestre)											
9	Lucrari de Reparatie Interioara											
10	Lucrari de termoizolare exteriora											
11	Lucrari de electricitate IIciclu											
12	Lucrari tehnico-sanitare IIciclu											
13	Lucrari de ventilare II Ciclu											
14	Lucrari Antiincendiu II ciclu											
15	Lucrari de vopsire evacuare desuri											

Data completării: **18.05.2019**

Semnat: _____

Nume/prenume: **Grozav Dumitru**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **„SRL Diagros Imobil Grup”**