

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a rețelelor interioare de alimentare cu apă rece (cămin)
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Termenul de executare 30 de zile				
1.	Organizare de șantier	2 zile				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: Golirea instalatiilor de apa Demontarea tevii si robinetel	10 zile				
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: Montarea Tevilor		10 zile			
4	Obiect n ... Categorie de lucrări: Lucrari de testare si efectuare a probei instalatiilor de apa calda sau rece			8 zile		

Semnat: Electronic

Nume: Negruța Iurii

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Lina-Ing SRL

