

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Bobeica**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1734601126235** din **27.12.2025** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind **Lucrări de instalare a sistemului de iluminat în com.Bobeica r-nul Hîncești** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL METNOX** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 13.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

OFERTĂ

Către **Primaria Bobeica**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,
Costișă Igor (Administrator)

reprezentanți ai ofertantului **SRL METNOX**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de instalare a sistemului de iluminat în com.Bobeica r-nul Hîncești**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 478 667,14 lei (Un milion patru sute șaptezeci și opt de mii șase sute șazececi și șapte de lei și paisprezece bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **295 733,43 lei (Două sute nouăzeci și cinci de mii șapte sute treizeci și trei de lei și patruzeci și trei de bani)**,

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **6 (șase) luni** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv până la data de **12.02.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sânt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 13.01.2025

Costișă Igor, în calitate de Administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL METNOX
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0(% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive din plăți sau garanție bancară în cuantum de până la 5% (din prețul total ofertat fără TVA) și constituie 114.733,80 lei
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate până la 3 ani din data recepției la terminarea lucrărilor, cu condiția exploatării și întreținerii adecvate.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria Bobeica**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de instalare a sistemului de iluminat în com.Bobeica r-nul Hîncești** (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitatie deschisă (lucrări)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (Treizeci zile), respectiv până la data de **12.02.2025** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 13.01.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de instalare a sistemului de iluminat în com.Bobeica r-nul Hîncești
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025																							
		Februarie				Martie				Aprilie				Mai				Iunie				Iulie			
		3-9	10-16	17-23	24-28	3-9	10-16	17-23	24-31	1-6	7-13	14-20	21-30	1-8	9-16	17-24	25-31	1-8	9-16	17-24	25-30	1-8	9-16	17-24	25-31
1.	Organizare de șantier																								
2.	Lucrări de terasament, pregătire																								
3.	Instalarea pilonilor																								
4.	Montarea cabluri																								
5.	Montarea corpurilor de iluminare stradală																								
6.	Montare accesorii (dulapuri, contoare, întrerupătoare etc.)																								
7.	Încercări verificări																								
8.	Punerea în funcțiune																								
9.	Recepția Lucrărilor																								

Semnat: _____

Nume: Costișa Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL METNOX

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrari de reparatie a drumurilor locale s.Cimiseni, r-nul Criuleni	Primăria s.Cimișeni	Antreprenor	266571	10 zile	15 din 16.09.2021
2.	Lucrări de construcție a drumului betonat către depozit	SRL TOPGRAIN	Antreprenor	945000	45 zile	Nr.7/22 din 08.07.2022
3.	Construcția platformei asfaltate s.Cioara, r-ul Hincești	SRL CIOARA	Antreprenor	1235000	15 zile	nr.1 din 28.07.2022
4.	Lucrări de reparație a drumurilor locale din s. Olișcani, raionul Șoldănești	Primăria s.Olișcani Soldanesti	Antreprenor	474337,55 180101,58	25 zile	f/n din 22.12.2022
5.	Lucrari de reparatie cu beton armat a unui drum din sat.Trebujeni	Primăria s.Trebujeni Orhei	Antreprenor	425325,42	27 zile	f/n din 19.10.2022
6.	Reparatia unor portiuni de drum din comuna Prepelita, rl Singerei	Primăria s.Prepelita Singerei	Antreprenor	826218,78	26 zile	f/n din 18.11.2022
7.	Stația fotovoltaică cu puterea instalată 100kW pe pământ situat în s.Sirauti, raionul Briceni	Primăria s.Sirauti Briceni	Antreprenor	2039999,99	60 zile	f/n din 30.12.2022
8.	Lucrări de reparație a drumului de acces la Instituția-Medico Sanitară Publică centrul de sanatate Cosăuți cu beton ciment	Primăria s. Cosauti Soroca	Antreprenor	660854,91	30 zile	f/n din 12.12.2022
9.	Amenajarea instalațiilor fotovoltaice 30 kw on-GRID	Primăria s. Carbuna Ialoveni	Antreprenor	569655,83	60 zile	f/n din 09.12.2022

10.	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 80kW, și a postului de transformare pentru alimentarea cu energie electrică a "Stației de pompare a apei" din sat. Busila r-nul Ungheni" AEES	Primăria s. Busila r-nul Ungheni	Antreprenor	2134574,57	70 zile	f/n din 27.01.2023
11.	Achiziționarea și montarea sistemului fotovoltaic de tip ON-GRID	Inspectoratul General de Carabinieri al MAI	Antreprenor	1489980,35	36 zile	f/n din 09.12.2022
12.	Reconstrucția drumului str. Vadul lui Vodă satul Tohatin, mun. Chișinău	Primăria s. Tohatin Chisinau	Antreprenor	1163529,89	60 zile	f/n din 13.12.2022
13.	Sisteme fotovoltaice de tip ON-GRID	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a MAI	Antreprenor	3504966,04	35 zile	f/n din 23.12.2022
14.	Reparația capitală a trerenului stației de alimentare a autobuzelor	I.M. "Parcul urban de autobuze"	Antreprenor	1262216,7	30 zile	f/n din 01.12.2022
15.	Lucrarilor de reparație capitală o porțiune de drum în centrul s. Gvozdova r-l Florești, cu acces la grădinița de copii și casa de cultură	Primăria Gura Camencii	Antreprenor	3 043 261,59	4 luni	f/n din 26.06.2023
16.	Lucrări de construcție a străzii „Drumul Pieții” din s. Dubăsarii Vechi r. Criuleni	Primăria Dubăsarii Vechi	Antreprenor	2 747 172,12	4 luni	Nr.1 din 08.09.2023
17.	Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 1 din or.Căinari	Primăria or.Căinari	Subantreprenor	3691849	4 luni	Nr1 din 26.12.2023
18.	Lucrări de reparație a str-la 2 Gh.Meșină sectorul 2 din or.Căinari	Primăria or.Căinari	Subantreprenor	1064289,90	2 luni	Nr2 din 18.03.2024
19.	Reparații capitale a drumurilor locale cu beton asfalt în raionul Glodeni	Consiliul Raional Glodeni	Subantreprenor	1127394,36	2 luni	f/n din 13.12.2023
20.	Reparația capitală a pavajului la liceul teoretic din s. Corjeuti, raionul Briceni	DETS Briceni	Antreprenor	449965,47	2 luni	f/n din 02.11.2023

21.	Lucrări de construcție a stadionului de baschet (asfalt) din s. Corjeuți	DETS Briceni	Antreprenor	369994,84	10 zile	f/n din 24.11.2023
22.	Lucrări de asfaltare a strazilor din mun. Comrat	Primăria Comrat	Antreprenor	220 500 lei	30 zile	f/n din 14.11.2023
23.	Reparatia sectorului de drum din s. Frasin r-ul Donduseni	SRL «Atraktiv Invest»	Antreprenor	394 006,44	10 zile	f/n din 20.10.2023
24.	Строительство дороги Кончак-Куриловка 1-ый этап в с. Кончак АТО Гагаузия	P Copceac UTA Gagauzia	Subantreprenor	1254480,65	30 zile	f/n din 12.10.2023
25.	Construcția Centralei electrice Fotovoltaice cu puterea instalată de 300KW, din s. Cornateni r/l Causeni	Primăria satului Cirnateni	Antreprenor	5 813 625,77	180 zile	f/n din 26.03.2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autogreder	3	1	2
2.	Buldoexcavator	5	2	3
3.	Utilaj p-u forare	2	1	1
4.	Incarcator frontal „	2	1	1
5.	Compactor 18tn	2	1	1
6.	Compactor 11tn	4	2	2
7.	Compactor 4tn	2	2	
8.	Compactor Pneuri	2		2
9.	Gudronator	2	1	1
10.	Finisor asfalt	2	1	1
11.	Reciclator	1		1
12.	Freză asfalt-beton	2	1	1
13.	Distribuitoare beton	1		1
14.	Încărcător BOBCAT	2	1	1
15.	Camion MAN TGA	3	2	1
16.	Camion VOLVO	3	1	2
17.	Camion KAMAZ	6	4	2
18.	Turlă telescopică	3	1	2
19.	Mai mecanic	2	2	
20.	Generator	2	2	
21.	Masina de taiat rosturi	2	2	
22.	Rigla vibrantă	2	2	
23.	Vibrator betoane	5	5	
24.	Autocisternă	2	2	
25.	Motopompă apă	2	2	
26.	Masina de taiat beton	2	2	
27.	Laborator electric	1		1

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Administratratator	Superioare	10 ani	-	-
	Manager în construcții	Superioare	15 ani	-	-
	Contabil	Superioare	30 ani	-	-
	Diriginți de șantier	Superioare	15 ani	Construcție drumuri	DȘ-0582
	Diriginți de șantier	Superioare	35 ani	Construcție drumuri	DȘ-0924
	Diriginți de șantier	Superioare	20 ani	Construcție rețele electrice	DLS-0586
	Diriginți de șantier	Superioare	40 ani	Construcție rețele apă-canalizare	DLS-0273
	Electrician autorizat	Superioare	15 ani	Instalații electrice cu tensiunea de până la 10 kV	EA Nr. 94 din 26.09.2023
	Manager transport	Superioare	7 ani	-	-
	Maiștri	Medii speciale	5 persoane	-	-
	Specialiști	Medii speciale	4 persoane	-	-
	Operatori	Medii speciale	4 persoane	-	-
	Șoferi	Medii speciale	4 persoane	-	-
	Muncitori necalificați	-	20 persoane	-	-

Semnăt: _____

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu vor fi implicați			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta confirmăm că termen de garanție va constitui 3 ani, în condițiile respectării exploatării și întreținerii corespunzătoare.

Semnat: _____

Nume: **Costișa Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**

DECLARAȚIE
privind prezentarea actelor documentelor suplimentare

Prin prezenta confirmăm că la prima cerere suntem disponibili să prezentăm toate actele documentele suplimentare solicitate de autoritatea contractantă care conțin date cu caracter confidențial cum ar fi extras din cont bancar, rapoarte financiare, contract de antrepriză etc.

Semnat: _____

Nume: **Costișă Igor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL METNOX**