

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a trotuarelor cu lățimea de 1,5m pe str. Unghiului din mun. Ungheni

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			...	Anul (n)	
		Luna					
		1	2	3	..	N	
1.	Organizare de șantier	1-3 (Zile)					
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic. Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cutaluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite.	10-15 (Zile)					
3	Obiect 02 Categoria de lucrări: Strat de fundatie din pietris (sub bordure) Borduri prefabricate din beton, pēntru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (borduri vibropresate, dimensiuni (8x25x100cm,)	10-12 (Zile)					
4	Obiect 03 Categoria de lucrări: Strat de fundatie din pietris (sub pavaj , gr.10cm,) Pavaje executate din placi de trotuare beton prefabricat (placi vibropresate,cm., culoare gri)		25-30 (Zile)	7-10 (zile)			
5	Obiect 04 Categoria de lucrări: Incarcarea solului in transport auto. Transportarea incarcaturilor cu autocamionela distanta 4 km			1-3 (zile)			

Semnat: _____

Nume: Cărăuș Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SC „Elinatcons” SRL