

FORMULARUL F 3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRII

Schimbarea timplariei fatada caminul nr.3

Nr. crt	DENUMIREA OBIECTULUI	Anul		2019		
		Luna				
		1	2	3		
1.						
2.	Schimbarea timplariei fatada caminul nr.3	212 057,02 lei	212 057,02 lei			
...						

Semnat

Nume: **Dari Veaceslav**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC "Darconstruct MRVD" SRL**

