

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**” Renovarea sistemului de aprovizionare cu apă potabilă a satului
Grigorievca, r-nul Căușeni”**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021-2023							
		Trimestru							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier	■							
2.	Rețele exterioare de alimentare cu apă	■	■	■	■	■	■	■	■

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"