

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****LOTUL I****„Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de studii NR.1, et.1 si 2 a Universitatii  
de stat „A.Russo” din or.Balti**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	Luna			
		08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier	08	09	10	11	12
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări:  Lucrari de demontare si instalarea ferestrelor PVC Lucrari de reparatii de tencuieli interioare si exterioare  TOTAL: 45zile lucratoare	10.08****	***15.09	***09.10		

Semnat:

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fenster Bau”

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****LOTUL II****„Lucrari de schimbarea usilor in blocul de studii №2, etajul 1. a Universitatii de  
stat „A.Russo” din or.Balti**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	Luna			
		08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier	08	09	10	11	12
2.	Obiect 01 Categorii de lucrări:  Lucrari de demontare si instalarea usilor PVC Lucrari de reparatii de tencuiei interioare si exterioare  TOTAL: 45zile lucratoare	10.08****	***15.09	***09.10		

Semnat:

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fenster Bau”

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****LOTUL III****„Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de studii NR.3, a Universitatii de stat****„A.Russo” din or.Balti**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	Luna			
1.	Organizare de șantier	08	09	10	11	12
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări:  Lucrari de demontare si instalarea ferestrelor PVC Lucrari de reparatii de tencuiei interioare si exterioare  TOTAL: 45zile lucratoare	10.08****	***15.09	***09.10		

Semnat:

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fenster Bau”

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****LOTUL IV****„Lucrari de schimbarea ferestrelor in blocul de studii № 5, aula 533 a Universitatii  
de stat „A.Russo” din or.Balti**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	Luna			
		08	09	10	11	12
1.	Organizare de șantier					
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări:  Lucrari de demontare si instalarea ferestrelor PVC Lucrari de reparatii de tencuieli interioare si exterioare  TOTAL: 45zile lucratoare	10.08****	***15.09	***09.10		

Semnat:

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fenster Bau”

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****LOTUL V****„Lucrari de schimbarea ferestrelor in cladirea Contabilitatii a Universitatii de stat****„A.Russo” din or.Balti**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	Luna			
1.	Organizare de șantier	08	09	10	11	12
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări:  Lucrari de demontare si instalarea ferestrelor PVC Lucrari de reparatii de tencuieli interioare si exterioare  TOTAL: 45zile lucratoare	10.08****	***15.09	***09.10		

Semnat:

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fenster Bau”

**FORMULARUL F3.3****GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR****LOTUL VI****„Lucrari de schimbarea ferestrelor la Biblioteca stiintifica, et.3, sala nr.2 a  
Universitatii de stat „A.Russo” din or.Balti**

(denumirea lucrărilor)

№ d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020	Luna			
			08	09	10	11
1.	Organizare de șantier	08	09	10	11	12
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări:  Lucrari de demontare si instalarea ferestrelor PVC Lucrari de reparatii de tencuieli interioare si exterioare  TOTAL: 45zile lucratoare	10.08****	***15.09	***09.10		

Semnat:

Nume: Botan Iurie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fenster Bau”