

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		Luna : Aprilie				
		02-07 Aprilie	08-14 Aprilie	15-21 Aprilie	22-29 Aprilie	30 Aprilie
1.	Organizare de șantier	V				
2.	Curatarea finisajelor si pregatirea pentru lucrari de reparatie	V				
3.	Lucrari de reparatie	V	V	V	V	
4.	Canalizarea				V	V

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL. Termprovit