

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ Achiziționarea lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare la Grdinița de copii IET "Foișor" din s. Vădeni, r-nul Soroca, 45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul 2025			...	Anul (n)
			Luna				
			august	septembrie	...	N	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Achiziționarea lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare la Grdinița de copii IET "Foișor" din s. Vădeni, r- nul Soroca_____		x				
	__Finisare_____			x			
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: _____ _____						
...	Obiect ... Categoriza de lucrări: _____ _____						

Data completării: 22 iulie 2025

Semnat: __Fedco Natalia_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __administrator__

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____