

**CONTRACT**  
**Nr.3/24/LC din 03 iunie 2024**

Părțile contractante:

1. „**Aluno & Co**” SRL, societate comercială înregistrată în conformitate cu legele Republicii Moldova, cu sediul, mun.Chișinău, str.Industrială, nr.61, IDNO 1003600027443, IBAN MD38ML000000000225160021, BC”Moldindconbank”SA, reprezentă de Administratorul **Baciu Gheorghe**, care acționează în baza Statutului - în continuare **Beneficiar**, și
2. **SC „Aquafilter” SRL** Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Igor Vieru, nr.14, ap.90, Administratorul **Morosan Natalia**, care acționează în baza Statutului - în continuare **Antreprenor**, împreună denumiți Părțile, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

- 1.1. Obiectul prezentului contract îl constituie **Construcția traseului de alimentare cu apă a sistemului de irigare prin picurare și bazinului cu geomembrană W-9850m3 pe terenul cu numărul cadastral 9411104.594, S-5,1455 de către SC „Aquafilter” SRL s.Brinza, r-l Cahul**, pe de o parte, și obligațiile **Beneficiarului** de a remunera lucrările prestate, pe de altă parte.
- 1.2. Prezentul contract este valabil din momentul semnării sale și pînă la îndeplinirea completă de către părși a tuturor obligațiilor prevăzute în contract.

**2. OBLIGAȚIILE PARȚILOR**

- 2.1. **Antreprenorul este obligat:**
  - 2.1.1. Să execute lucrările conform proiectului și devizului și să coordoneze cu **Beneficiarul** amplasarea, organizarea și ansamblul lucrărilor la obiectul **Beneficiarului**.
  - 2.1.2. Să execute lucrările în termen de 60 zile calendaristice din momentul intrării în vigoare a contractului.
- 2.2. **Beneficiarul este obligat:**
  - 2.2.1. Să prezinte **Antreprenorului** reprezentantul său împuternicit cu verificarea obiectului **Beneficiarului**, cu coordonarea acțiunilor în procesul lucrărilor de construcție amenajare.
  - 2.2.2. În baza Planului aprobat (Anexa nr.1), precum și în baza Actului de predare-primire (Anexa nr.2), conform facturilor prezentate de **Antreprenor** în conformitate cu Capitolul 4 al prezentului contract să achite **Antreprenorului** pentru lucrări.

**3. ASIGURAREA ÎNDEPLINIRII OBLIGAȚIEI**

- 3.1. În cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligației de plată, **Beneficiarul** trebuie să plătească **Antreprenorului** o penalitate în mărime de 0,25% din suma neachitată în termen a datoriei, pentru fiecare zi de întârziere.
- 3.2. În cazul neîndeplinirii obligației de primire a lucrărilor, conform p.6 al prezentului Contract, **Beneficiarul** trebuie să achite **Antreprenorului** o sumă de bani în mărime de 0,25% din suma prevăzută în **actul de predare-primire a lucrărilor**.
- 3.3. În cazul neîndeplinirii în termen a lucrărilor **Antreprenorul** va achita **Beneficiarului** o penalitate de 0,25% din suma lucrărilor neexecutate în termen pentru fiecare zi de întârziere.

**4. COSTUL SERVICIILOR ȘI MODALITATEA DE PLATĂ**

- 4.1. Suma totală de plată conform prezentului contract constă în costul serviciilor, acordate de **Antreprenor**, și remunerarea persoanelor terțe implicate la lucrările de construcție la obiectul **Beneficiarului**, ceea ce se determină de Părți conform Listei de prețuri (Anexa nr.1). Părțile convin definitiv asupra sumei ce urmează a fi achitată prin semnarea Actului de predare-primire a lucrărilor.
- 4.2. Valuta contractului: **11 949 014,80 lei MDL inclusiv TVA**.
- 4.3. **Beneficiarul** achită prin transfer pentru serviciile prestate de **Antreprenor** în contul acestuia după cum urmează:

- În mărime de 50 % din suma, stabilită în lista de prețuri, prin plată în avans pînă la începutul lucrărilor;
- 30% pe parcursul executării lucrărilor, în decurs de 5 zile lucrătoare după semnarea *Actului de predare-primire a lucrărilor*;
- 10 % , în decurs de 5 zile lucrătoare după semnarea *Actului de recepție la terminarea lucrărilor* și înlăturarea tuturor obiectivelor;
- 10% , în decurs de 5 zile lucrătoare după semnarea *Actului de recepție finală*.

*Perioada limita între Recepția la terminarea lucrărilor și Recepția finală este stabilit de comun acord nu mai mult de 90 zile calendaristice.*

## 5. PRIMIREA LUCRĂRILOR

5.1. După finisarea lucrului **Beneficiarul** este obligat să primească lucrările în modul, locul și termenul stabilit de **Antreprenor**.

5.2. Primirea lucrărilor se efectuează prin *Actul de predare-primire a lucrărilor*, prin intermediul caruia **Beneficiarul** le primește, cu condiții sau fără.

5.3. Cu primirea este echivalentă situația, cînd **Beneficiarul** nu a primit lucrările în decursul termenului, stabilit cu acest scop de **Antreprenor** și care constituie 5 zile lucrătoare din data prezentării *Actului de predare-primire a lucrărilor*. În cazul, în care Beneficiarul timp de 5 zile din momentul instiințării despre finisarea lucrărilor și prezentarea *Actului de predare-primire a lucrărilor* nu va prezenta careva remarci, se consideră, că lucrările executate au calitatea necesară, sunt conforme clauzelor prezentului contract și urmează a fi achitate.

## 6. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTEJAREA DATELOR

6.1. Părțile se obligă să păstreze confidențialitatea cu privire la toată informația, care i-a devenit cunoscută în legătură cu executarea prezentului Contract, și să nu folosească această informație, cu excepția cazurilor, cînd acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obligațiilor conform prezentului Contract, precum și în alte cazuri, prevăzute de legislația Republicii Moldova.

## 7. EXAMINAREA LITIGIILOR

7.1. Toate litigiile, apărute între părțile acestui contract, în urma executării prezentului contract, urmează a fi examinate și soluționate pe calea negocierilor.

7.2. În cazul neajungerii la un acord comun în rezultatul negocierilor, oricare dintre părțile acestui contract este în drept să se adreseze pentru soluționarea litigiului în instanțe competente judecătorești a Republicii Moldova.

## 8. ANEXE

*Nr.1- Lista de prețuri pentru lucrările de montaj și de reglare, pentru programare, materialele și utilajul necesare pentru instalarea Sistemului.*

*Nr.2 - Actul (actele) de predare-primire a lucrărilor.*

## 9. RECHIZITELE PĂRȚILOR

*Antreprenor:*

SC „Aquafilter” SRL  
mun.Chișinău, str.Igor Vieru, nr.14, ap.90,  
IDNO: 1015600008030, TVA: 0610000  
IBAN: MD15AG00000002251422269,  
BC”Moldova-Agroindbank”SA  
SWIFT: AGRNMD2X  
Director  
Natalia MOROȘAN S.R.L.

Semnătura/Ștampila



*Beneficiar:*

„Aluno & Co” SRL  
mun.Chișinău, str.Industrială, nr.61,  
IDNO: 1003600027443, TVA: 0405375  
IBAN: MD38ML000000000225160021,  
BC”Moldindconbank”SA  
SWIFT: MOLDM2X300  
Director  
Gheorghe BACIU

Semnătura/Ștampila



## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 01/2 din 12.12.2024

Privind lucrarea: *„Construcția traseului de alimentare cu apă a sistemului de irigare prin picurare și bazinului cu geomembrana W-9850m<sup>3</sup>, pe terenul cu nr. Cad. 9411104.594, extravilanul s.Brînza, r-l Cahul”*.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 16.11.2024, valabilă până la 15.02.2025, emisă de către Primăria Brînza.

1. Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul: 01 noiembrie 2024 - 12 decembrie 2024, fiind formată din:

**Președintele comisiei: Gheorghe Baciu - administrator (investor)**

**Membrii comisiei:**

- 1.Cogălniceanu Alexandru - specialist atestat, Responsabil tehnic
- 2.Guțu Oleg – specialist atestat, Diriginte de șantier
- 3.Cogălniceanu Ludmila – specialist atestat, Diriginte de șantier
- 4.Vladimir Maxian – specialist atestat,Diriginte de șantier

2. Au mai participat la recepție:

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 01.11.2024;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală - nu sunt;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 01.11.2024 pînă în prezent
- 7) valoarea obiectului este de 11.949.014,65 lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: **De recepționat obiectul.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a lucrărilor executate ,examinarea documentației de execuție,evaluarea și analiza comportării obiectului în prioada de garanție

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinașiei în conformitate cu normele tehnice a legislației în vigoare.

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 9411104.594, adresa s.Brinza r-l Cahul, destinația: sistem de irigare, compus din următoarele construcții: Stata pompare 1; traseu CP-1; stata pompare 2; traseu CP-2; bazin de acumulare a apei cu volumul de 9850m3.

Lungimea totala a traseului 5300 m, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 12 decembrie 2024 în 4 exemplare.

Comisia de recepție finală:

**Membrii comisiei:**

Gheorghe Baci

Cogălniceanu Alexandru

Guțu Oleg

Cogălniceanu Ludmila

Vladimir Maxian

" 12 " decembrie 2024

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Director SRL „AQUAFILTER”

Natalia Morosan

  
(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

SRL ALUNO & CO

Gheorghe Baci

  
(semnătura)



INVESTITOR:  
**ALUNO &CO SRL**  
Mun. Chisinau str.Industriala 61

Anexa nr.1

la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 01 din 01.11.2024

Privind lucrarea: „*Construcția traseului de alimentare cu apă a sistemului de irigare prin picurare și bazinului cu geomembrana W-9850m<sup>3</sup>, pe terenul cu nr. Cad. 9411104.594, extravilanul s.Brînza, r-l Cahul*” este executat în cadrul contractului nr.                      din "                      " .

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2 din 16.02.2024 ,  
valabilă până la 15.02.2025, emisă de către Primăria Brînza

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul: 01 noiembrie 2024, fiind formată din:

**Președintele comisiei: Gheorghe Baciu - administrator (investor), ALUNO &CO SRL**

**Membrii comisiei:**

- 1.Cogălniceanu Alexandru - specialist atestat, Responsabil tehnic
- 2.Guțu Oleg – specialist atestat, Diriginte de șantier
- 3.Cogălniceanu Ludmila – specialist atestat, Diriginte de șantier
- 4.Maxian Vladimir – specialist atestat,Diriginte de șantier

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepționat obiectul**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea vizuală a lucrărilor executate ,examinarea documentației de execuție,

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat obiectul conform destinației în conformitate cu normele tehnice a legislației în vigoare.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral: 9411104.594, adresa s.Brinza r-l Cahul, destinația: sistem de irigare, compus din următoarele construcții: Stația pompare 1; traseu CP-1; stația pompare 2; traseu CP-2; bazin de acumulare a apei cu volumul de 9850m<sup>3</sup>.

Lungimea totală a traseului 5300 m, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 01.11.2024 în 4 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Gheorghe Baciu

Cogălniceanu Alexandru

Guțu Oleg

Cogălniceanu Ludmila

Vladimir Maxian



10. Lucrarea „*Construcția traseului de alimentare cu apă a sistemului de irigare prin picurare și bazinului cu geomembrana W-9850m<sup>3</sup>, pe terenul cu nr. Cad. 9411104.594, extravilanul s.Brinza, r-l Cahul*” este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

Director SRL „AQUAFILTER”  
Natalia Morosan

" 01 " noiembrie 2024

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:  
SRL ALUNO&CO  
Gheorghe Baciu

" 01 " noiembrie 2024

(semnătura)



**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 91/22  
privind achiziția prin Licitație deschisă**

"21" octombrie 2022

Soldănești  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ  
(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1664435981338 din data 20.10.2022 între primăria orașului Soldănești,  
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în orașul Soldănești,  
(localitatea)

str. Independenței 1, telefon: 272-2-44-66, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1007601004641  
reprezentat prin Tinică Alexandru, primar

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, „AQUAFILTER,, SRL,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Igor Vieru, 14,  
(localitatea)

telefon: 0-79225777, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1015600008030 autorizat pentru activitatea  
în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de  
activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin Natalia Moroșan,  
în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările* „Amenajarea teritoriului și renovarea  
rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din or. Soldănești,,

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu  
normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni după primirea ordinului de  
începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la  
prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 6 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **8 560 906,79** (opt milioane cinci sute șasezeci mii nouă sute șase lei, 79 bani) lei MD, inclusiv **1 426 817,80** (un milion patru sute douăzeci și șase mii opt sute șaptesprezece lei, 80 bani) TVA lei MD.

*(suma cu cifre și litere)*

*(suma cu cifre și litere)*

**Anul 2022 – 4 584 548,00** (patru milioane cinci sute optzeci și patru mii cinci sute patruzeci și opt lei, 00 bani) lei MD.

**Anul 2023 – 3 976 358,79** (trei milioane nouă sute șaptezeci și șase mii trei sute cincizeci și opt lei, 79 bani) lei MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la



terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

#### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 15 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale

prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 6 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrijiri sau

limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din

prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 2023/recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

## RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

### ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău,  
str. I. Vieru 14  
Telefon: 0-79225777  
Cod fiscal: 1015600008030  
Banca: BC „Moldindconbank,, SA  
Cod: MOLDM2X317  
IBAN: MD15AG000000022514222269

### BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Șoldănești, str. Independenței 1  
Telefon: 0-272-2-23-19  
Cod fiscal: 1007601004641  
Banca: Trezoreria Teritorială Bălți  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD07TRPDBC319210A02344AE

## SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

### ANTREPRENOR

„Aquafilter,, SRL

Director N. Moroșan \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L. Ș.

### BENEFICIAR

Primăria orașului Șoldănești

Primar A. Tinică \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L. Ș.

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești	45100000-8	Conform caietului de sarcini	Conform propunerii tehnice din ofertă	
	<b>TOTAL</b>				

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

„Aquafilter,, SRL

Director N. Moroșan \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L. Ș.

#### BENEFICIAR

Primăria orașului Șoldănești

Primar A. Tinică \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L. Ș.



**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Unitatea de măsură</b>	<b>Cantitatea</b>	<b>Prețul unitar Inclusiv TVA</b>	<b>Suma lei MD, Inclusiv TVA</b>	<b>Termenii de executare</b>
1	Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești	45100000-8	Bucată	1	8 560 906,79 lei	8 560 906,79 lei	31.12.2023
	<b>TOTAL</b>					8 560 906,79 lei	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**  
„Aquafilter,, SRL

Director N. Moroșan \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L. Ș.

**BENEFICIAR**  
Primăria orașului Șoldănești

Primar A. Tinică \_\_\_\_\_  
(semnătura)

L. Ș.

Primăria or. Șoldănești

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr. 3 din 15 noiembrie 2023

Privind lucrările proiectului „*Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,*”, executate în baza contractului de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022, încheiat între **Primaria orasului Soldanesti și S.R.L. „Aquafilter”**.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire **nr. 17 din 24.10.2022**, eliberată de Primarul orasului Soldanesti.

1. Comisia de recepție, instituită prin Dispoziția **nr. 108 din 10.11.2023**, și-a desfășurat activitatea în intervalul 14-15 noiembrie 2023, fiind formată din:

**Președintele Comisiei:** Tinică Alexandru, primar

**Membrii Comisiei:** Peșterean Nadejda, director grădinița „Andrieș”  
Coșciug Efimia - contabil-șef primăria orașului Soldanesti  
Cogălniceanu Alexandru - responsabil tehnic  
Rabii Ruslan, director SA „Salubritate Șoldănești,,

2. Au mai participat la recepție:  
Moroșan Natalia - Director S.R.L. „Aquafilter”

3. Constatările comisiei de recepție:

1) lucrările au fost executate pe deplin, conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli anexat la contract;

2) \_\_\_\_\_

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

recepționarea lucrărilor proiectului „*Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,*”, executate în baza contractului de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Executarea integrală a volumelor de lucrări, prevăzute în documentația de proiect și deviz.

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul proiectului „*Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,*”, a fost executat conform tuturor compartimentelor proiectului de execuție. Procesele-verbale de executare a lucrărilor în sumă totală de 8 560 906,79 lei, corespund contractului de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Se acceptă recepția lucrărilor „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,, , conform proceselor-verbale de executare a lucrărilor din perioada noiembrie 2022 – octombrie 2023 și în corespundere cu contractul de antrepriză nr. 91/22 din 21 octombrie 2022.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 15 noiembrie 2023, ora 13<sup>30</sup> în orașul Șoldănești, în 4 exemplare.

**Comisia de recepție:**

**Președinte:** Tinică Alexandru

**Secretar:** Peșterean Nadejda

**Membrii:** Coșciug Efimia

Cogălniceanu Alexandru

Rabii Ruslan

The image shows three handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. To the right is a blue circular stamp with the text: "COȘCIUG ALEXANDRU", "RT-2020", "Nr.0683", and "RESPONSABIL TEHNIC 1,2a".

9. Lucrarea „Amenajarea teritoriului și renovarea rețelelor de canalizare și apeduct la Grădinița de copii „Andrieș” din orașul Șoldănești,, este transmisă primăriei orașului Șoldănești, pentru a fi gestionată și luată la evidență contabilă.

TRANSMIS:  
EXECUTANTUL:  
SRL „Aquafilter,,

" 15 noiembrie 2023



L.Ș. N. Moroșan  
(semnătura)

PRIMIT:  
INVESTITORUL:  
Primăria orașului Șoldănești

" 15 noiembrie 2023



L.Ș. A. Tinică  
(semnătura)