

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația acoperișului existent și izolare termică a planșelor pentru clădirea grădinitei Roscani, r-nul Anenii Noi
3 luni (2026)

Nr. Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1 Reconstrucția acoperișului												
2 Izolarea termica a planseului de pod												
3 Izolarea termica a planseului peste subsol												

Data completării 10.02.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”