

PROCES-VERBAL

la terminarea lucrărilor nr.2 din 09.09.2024

Privind lucrarea:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;

Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;

Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.

Executata la obiect: IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți

În cadrul contractului nr.23 din 11.07.2024

Încheiat între IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți și S.R.L. MOSDRAG-SUCCES

Pentru lucrările:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;

Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;

Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.

1. Comisia de recepție și a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Pădureac Mariana

- Directoare

IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

Membrii Comisiei:

Grosu Mihail

- Director adjunct în probleme gospodărie;

Bîcova Natalia

- Contabilă;

Lîsîi Marina

- Șefă secție pentru asigurarea de calității – secretară;

Pelin Natalia

- Directoare adjunctă pentru instruire practică și producere;

Ursu Ion

- Șef de secție practică.

2. Au mai participat la recepție:

Diriginte de șantier – Foca Iurie, S.R.L. MOSDRAG-SUCCES

Responsabil tehnic – Bodiș Ivan, IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți

3. Constatările comisiei de recepție: lucrările sînt executate.

4. Comisia de recepție, în urmă constatărilor făcute, propune:

A primi în exlpotare:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;

Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;

Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.

5. Comisia de recepție recomandă următoarele prin:

Examinarea documentelor și vizuală a obiectului.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

A primi în exloatare:

Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 206, 209, 210 din atelierul de instruire practică;

Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul I și II) din blocul de studii;

Lot 3 – Lucrări de reparație curentă a cabinetelor 207, 208 din blocul de studii.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 10 septembrie 2024 în 2 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele Comisiei:

Pădureac Mariana

Directoare

IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

Membrii Comisiei:

Grosu Mihail

Director adjunct în probleme gospodărie;

Bîcova Natalia

Contabilă;

Lîsfi Marina

Șefă secție pentru asigurarea de calității - secretară;

Pelin Natalia

Directoare adjunctă pentru instruire practică și producere;

Ursu Ion

Șef de secție practică.

Diriginte de șantier

Foca Iurie, S.R.L. MOSDRAG-SUCCESS;

Responsabil tehnic

Bodiu Ivan, IP Școala Profesională nr.4 din mun. Bălți.

TRANSMISĂ:

(antreprenorul)

«10» septembrie 2024

Dragan Serghei

Administrator S.R.L. „MOSDRAG-SUCCESS”

L.Ș.

PRIMITĂ:

(beneficiarul)

«10» septembrie 2024

Pădureac Mariana

Directoare

IP Școala Profesională nr. 4 din mun.Bălți

L.Ș.

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt în lipsă sau incomplete:

Nu sunt obiectii

Pădureac Mariana



Directoare

IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate:

Nu sunt obiectii

Pădureac Mariana



Directoare
IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

Drăgan Ștefan
Administrația IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți

Pădureac Mariana
Directoare
IP Școala Profesională nr.4 din mun.Bălți