

Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Lucrari de reabilitare termica a blocului medical al IMSP SCMS MPS din strada Casu, 37

Nr. d/o	Nr. Compart imentulu i	Denumirea lucrarilor	Termenul de executie a lucrarilor 6 luni sau 26 saptamini											
			Saptamini											
			1-2	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-19	20-21	22-23	24-26
1	1.1	<i>Termoizolarea si finisarea soclului</i>												
	1.2	<i>Termoizolarea si finisarrea fasadei</i>												
	1.3	<i>Parapet si ingradire</i>												
	1.4	<i>Timplarie</i>												

Ofertant,
Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL
Semnat electronic