

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga"

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		
		90 zile calendaristice		
		30 zile	30 zile	30 zile
1.	Organizare de șantier	100%	---	---
2.	Categoria de lucrări: Reparația sectorului de drum local, de la barul "Popa Mihail" ce duce spre izvorul "Larga"	20%	30%	20%

Data completării: **18 mai 2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Ivan Gradinari**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Ofertant: **SRL "VIG HOUSE"**