

## FORMULARUL F3.3

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparații a cazarmei, conform necesităților Academiei  
„Ștefan cel Mare” a MAI (repetat)

№	Denumirea lucrarilor	2020 (60 zile calendaristice)							
		1 luna				2 luna			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Organizare de santier	■							
2	Lucrări de reparație		■	■	■	■	■	■	
3	Incalzire, ventilare				■	■			
4	Luucrari de canalizare					■	■		
5	Lucrari electrice				■	■		■	■
6	Receptia la terminarea lucrarilor								■

Semnat:

Nume: Victor Triboi

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Caves Grup" SRL