

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR de reparație capitală a acoperișului plat
la I.P. Colegiul „Iulia Hasdeu” din Cahul.**

N r.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Luna 04-05, Anul 2025				
		Săptămâna				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantierului conform SSM					
2.	<i>Obiect 01</i> Categoriza de lucrări: Lucrari de demolare					
3.	<i>Obiect 02</i> Categoriza de lucrări: Lucrari de reparatie					
4.	<i>Obiect 03</i> Categoriza de lucrări: Executarea stratului de hidroizolare din polimeri					
5.	<i>Obiect 04</i> Categoriza de lucrări: Executarea stratului de protecție si de hidro-termoizolare din poliuretan expandat grosime 12 mm prin pulverizare aeriana					

Semnat:

Nume: Diavor Radu

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: ZUGRO PRIM SRL