

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație (betonare) a străzii Agricultorilor din s.Grătiești, mun.Chișinău
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	4	...	n
1.	Organizare de șantier	1 Septembrie 2021		31 decembrie 2021		
2.	Lucrări de reparație (betonare) a străzii Agricultorilor din s.Grătiești, mun.Chișinău	Începerea executării lucrărilor		Finisarea executării lucrărilor		

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”