

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune de a admite recepționarea la terminarea lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor care sunt îndeplinite conform documentației de proiect.
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele; de a recepționa lucrările de construcția a unui „Bloc de cazare stațiunea balneoclimaterică Codru ” și a înainta obiectul spre recepție finală.
7. Prezentul Proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi „15” Ianuarie 2020 în șase exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști

Președinte  Mihail Hîncu

 Anatolie Nistor

 Dorin Cojocaru


 Galina Staver

 David Simion

 Safranciuc Valeriu

 Braslavschi Alexandru

 Ciuhrii Gheorghe

 Calaraș Alexandru „Sandoxal” SRL Antreprenor general

8. Concluzia Inspecției de Stat în construcții : _____

9. Lucrarea la obiectul construcția a unui „Bloc de cazare stațiunea balneoclimaterică Codru ” este transmisă.

Transmisă

EXECUTORUL



Primită

INVESTITORUL

