


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparația generală parapetului și scărilor exterioare la
Complexul Educațional STEAM
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024			
		Luna			
		August		Septembrie	
1.					
2.	Lucrări de reparația generală parapetului și scărilor exterioare la Complexul Educațional STEAM Categorია de lucrări:				
	1. Organizare de șantier	1,2 zile după semnarea contractului			
	2. Lucrări de demolare		7 zile -14 zile		
	3. Lucrări de construcții 4. Balustrada 5. Pardiseli-scări		10-14 zile		
	6. Finalizarea lucrărilor			Finalizarea lucrărilor	

Semnat: 
Nume: Drisceno Svetlana
Funcția în cadrul întreprinderii: Admi. St. Șef
Denumirea întreprinderii: SRL „ROM-VIC”

