

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Amenajarea terenului si constructia gardului gradinitei de copii „ Martisor" din or. Soldanesti str.31 August nr.16 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022					...	
		Luni						
		1	2	3	4	5		
1	Organizare de șantier	3 zile						
2	Împrejmuire 320 m, poartă,porțițe	21 zile	21 zile					
3	Alei pietonale 124 m2		9 zile					
4	Reparația căminelor de viizită		7 zile					
5	Băncile de odihnă, pardosele de cauciuc		10 zile	10 zile				
6	Instalarea panourilor fotovoltaice		15 zile					
7	Echipamente de joacă		10 zile	20 zile				
8	Lucrări de amenajare,acoperirea învelitorilor cu asfalt			20 zile				
9	Înverzire			7 zile				

Data completării: 08.07.2022

Semnat: _____

Nume: Moroșan Natalia

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: **SRL „AQUAFILTER”**