

INVESTITOR: Ministerul Finanțelor, Serviciul Vamal

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _____/2019 din _____ mai 2019

privind lucrarea ”Construcția și reabilitarea blocurilor sanitare la posturile vamale la frontiera RM, p/v Giurgiulești” executată la obiectul s. Giurgiulești r-ul Cahul extravilan, Punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești în cadrul contractului nr. 46/2 din 24 august 2018 încheiat între Serviciul Vamal și ”KVM Cons” SRL pentru lucrările de construcții – montaj

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 20 martie 2019, eliberată de Autoritatea Publică Locală, Primăria s. Giurgiulești r-ul Cahul la 20.03.2019, cu valabilitate până la 36 luni calendaristice.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza Ordinului nr. 204-O din aprilie 2109, în intervalul 20.05.2019 – 27.05.2019, fiind formată din:

Președintele comisiei
Membrii comisiei

Valentina Boguțcaia, - Șef DSM al Serviciului vamal
Tatiana Gălățeanu - Primarul satului Giurgiulești, r. Cahul;
Zinaida Gorgos, - Șef DFEC al Serviciului Vamal
Svetlana Bruma - Șef Direcția Sănătate Publică r-ul Cahul
Vladimir Moldovanu-Șef Inspectoratul pentru Protecția Mediului r-ul Cahul
Valeriu Garștea, Inspector principal SAIP, specialist în construcții atestat
Ghenadie Bolboceanu, Specialist în construcții atestat
Serghei Carpovici, Specialist în construcții atestat

3. Au mai participat la recepție:

Vasilie Cojocaru Director ”KVM Cons” SRL Antreprenor general

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

în termenii stabiliți, până la semnarea procesului verbal de recepție finală, de exclus comentariile și obiecțiile stipulate în anexele nr. 1,2 și 3 al prezentului proces-verbal

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

efectuarea controlului vizual de recepție a lucrărilor executate, controlul corespunderii proiectului, controlul Cărții tehnice a construcției la compartimentele A, B și C

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat blocul sanitar la postul vamal Giurgiulești cu respectarea termenul de garanție a lucrărilor conform contractului

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:


Obiectul cu numărul cadastral 9420105311, adresa poștală s. Giurgiulești r-ul Cahul extravilan, destinația pentru construcții, compus din următoarele construcții:

942010531124, suprafața la sol 64,6 suprafața totală, 47,9, numărul de nivele 1, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 4 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi mai 2019 la Punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:



Valentina Boguțaia


Membri:



Tatiana Gălățeanu



Zinaida Gorgos



Svetlana Bruma



Vladimir Moldovanu



Valeriu Garștea



Ghenadie Bolbuceanu



Serghei Carpovici

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"

2019

V. Cojocar



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"

"

2019

L.Ș.

(semnătura)

V. Vrabie

