

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR Construcția skateparcului în Parcul Central din mun. Ungheni

Nr. d/o Grupa de obiecte/denumirea obiectului		Anul <u>2020</u>												
		Saptamina												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Organizare de șantier													
2.	Lucrari de constructie													
3.	Receptia la terminarea lucrarilor													

Semnat: e-semnatura

Nume: Ciapchin Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei „INCONEX-COM” SRL