

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

"Lucrări de reparație acoperișului la Casa de Cultură s. Tătărești"

d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul	2025				
		Luna - din momentul semnării contractului și a ordinului de începere a lucrărilor					
		06	07	08	09	10	
1.	Organizare de șantier, ex. luc						
2.	Lucrări de reparație acoperișului la Casa de Cultură s. Tătărești	Pina la 60 zile					

Semnat: (semnat electronic)

Nume: Cuprinschi Andrei

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei B.I.C.E. – INVEST – EUROPA