

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de înlocuire a geamurilor clădirii de filtre a DTAC, din str. Studenților 14”
(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2026 | ... | Anul (n) | | |
|------------|--|---|-----|----------|--|--|
| | | Conform cerințelor din Caietului de sarcini | | | | |
| | | 45-(patruzeci cinci) zile | | | | |
| 1. | Organizare de șantier , ,demontarea construcțiilor vechi.... conform caietului de sarcini. | 1-5 zile | | | | |
| 2. | Confecționarea și livrarea construcțiilor din PVC precum și instalarea lor conform caietului de sarcini. | 1-30 zile | | | | |
| 3. | Lucrări de finisarea lucrărilor. conform caietului de sarcini. | 1-45 zile | | | | |

Semnat: _____

Nume: Vitalie Malic

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei Modeaon Impex SRL