

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы по строительству Аллеи в селе Новоселовка района Тараклия

(работы будут проводиться в течении 2 (двух) месяцев = 8 недель) со дня регистрации договора.

		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Подготовительные работы								
2.	Планировка								
3.	Устройство щебеночного покрытия								
4.	Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток 4см								
5.	Устройство бордюров								
6.	Отделка колонн (штукатурка, глета , тинк)								
7.	Установка скамеек и урн								
8.	Прочие работы								

Дата заполнения: **31 июля 2023**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Ряпосова Галина**

Должность в рамках фирмы: **администратор**

Наименование фирмы: **SRL «VICTSTROI VN»**