

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrări de reparație în cadrul Laboratorului Clinico-Diagnostic”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026 - 2027										
		Termenul de executie: 6 luni dupa primirea ordinului de incepere a executiei lucrarilor										
		1	2	3	4	5	6					
1	Organizare de șantier	August 2026	Septembrie 2026	Octombrie 2026	Noiembrie 2026	Decembrie 2026	Ianuarie 2027					
2	Obiect 01 Categorie de lucrări: a) Lucrari de demolari b) Lucrari de terasamente	-----	-----									
3	Obiect 02 Categorie de lucrări: Lucrari de constructii: a) Construtie generala b) Montaj c) Vopsitorii	-----	-----	-----	-----	-----	-----					
4	Obiect 03 Categorie de lucrări: a) Lucrari electrotehnice	-----	-----	-----	-----	-----	-----					
5	Obiect 04 Categorie de lucrări: a) Lucrari sanitare	-----	-----	-----	-----	-----	-----					

Graficul de executie poate fi ajustat corespunzator datei de incepere a lucrarilor (dupa primirea ordinului de incepere a lucrarilor).

Semnat: _____

Nume/prenume: Boțolin Victor

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Fabianca”