

Graficul de executare a lucrărilor

Obiectul: Reabilitarea trotuarului din str. Hristo Botev

Nr. deviz	Denumirea lucrarilor	Termen de executie a lucrarilor 12 luni											
		luni											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Desfaceri si demolari												
2	Lucrari de terasamente												
3	Borduri												
4	Pavaj (h=40 mm)												
5	Asfalt (pista pentru biciclisti)												
6	Inverzire												

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic