

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

LOTUL 4 - Lucrări de înlocuire a linoleumului în clase și reparația a 4 WC-uri la LT "G.Călinescu"
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023	
		Luni	
		1	2
1.	Organizare de șantier (1-3 zile)	*	
2.	Lucrări de construcție: 1. Lucrări de reparație 1.1 Pardoseli cabinet 1.2 WC clase primare 1.3 Lucrari diverse 2. Lucrari de montaj 2.1 Lucrari de electricitate	*****	
		Total: 2 luni din momentul primirii dispoziției de începere a execuției lucrărilor.	

Data completării: 04.04.2023

Semnat: _____

Nume: Coliba Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL Camonir**