

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatii la IMSP CS Falesti (cab.205, 207, 106/1, apeduct si canalizare)

(denumirea lucrărilor)

№. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de executie a lucrarilor 60 zile in anul 2022
1	Organizare de santier (se va efectua pe toata durata contractului)	60 zile
2.	Lucrari de reparatii la IMSP CS Falesti (cab.205, 207, 106/1, apeduct si canalizare)	

Nota: Lucrari de reparatii la IMSP CS Falesti (cab.205, 207, 106/1, apeduct si canalizare) vor fi executate in termen de 60 zile in anul 2022 integral conform procesului tehnologic de executie a lucrarilor si a normelor in vigoare, respectind cerintelor stipulate in caietul de sarcini, cu exceptia cazurilor de forte majore si a calamitatilor naturale care pot stopa pe o perioada nedeterminanta executia volumelor de lucrari pina la reinceperea lor.

Semnat: _____

Nume: Andrei Calotescu

Funcția in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL „Energia”

