

### FORMULARUL F3.3

#### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**“Lucrări de reconstrucție a gardului la IP Liceul Teoretic ”Grigore Vieru” din com. Băcioi, mun. Chișinău”**

(denumirea lucrărilor)

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2021 ( 45 zile ) |   |   |   |   |     |
|---------|---------------------------------------|-----------------------|---|---|---|---|-----|
|         |                                       |                       | I |   |   |   | II  |
|         |                                       |                       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 6 |
| 1.      | Organizare de șantier                 | 3 zile                |   |   |   |   |     |
| 2.      | Lucrari de betonare fundatii          |                       |   |   |   |   |     |
| 3.      | Lucrari de confectionare              |                       |   |   |   |   |     |
| 4       | Montare gard                          |                       |   |   |   |   |     |

Nume: [Maria Chiperi]

Funcția: [Director]