

Nr. 27-5 din 27.10.2020

FORMULARUL F3.3
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a gardului la IPLTPA Mihail Berezovschi

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumir ea obiectului	Anul 2020 -2021	
		2 luni calendaristice	
1.	Organizarea santierului	3 zile	
2.	Lucrari de construcție / schimbare a tampariilor	27 zile	1 luna

Termenul de executare a lucrărilor, oferit de către antreprenor, este de 2 luni calendaristice de la data semnării contractului.

Data completării 27 octombrie 2020

Nume: Igor Ceban

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei S.R.L. „CONS ART ENGINEERING”