

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Lucrari de intretinere de iarna a drumurilor publice locale din raionul Telenesti”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea succinta a lucrarilor	Perioada de executare				
		Noiembrie 2024	Decembrie 2024	Ianuarie 2025	Februarie 2025	Martie 2025
1.	Organizare de șantier	+	+	+	+	+
2.	Lucrari de intretinere de iarna a drumurilor publice locale din raionul Telenesti conform documentatiei de deviz	+	+	+	+	+

Semnat: _____

Nume: **Colun Parascovia**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SC “S&T Prodpan” SRL**