

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a acoperisului IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei ____
(denumirea lucrărilor)

Termenul de executie trei luni (90 zile)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	N	
1.		zile	zile	zile			
1	Obiect 01 Categoría de lucrări: Demontari	10					
2	Obiect 02 Categoría de lucrări: _Lucrari de constructie a acoperisului	20	30	24			
3	Lucrari diverse, sisteme de jgheaburi, burlane			6			

Semnat: _____

Nume: __ Chiriac _____

Funcția în cadrul firmei: _____ Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ SRL „Consprimfort” _____