

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Amenajarea spațiului adiacent unei săli festive din s. Lipcenii

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024					
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Organizare de șantier	X					
2.	1. Lucrari de constructie Pavaj	X	X				
3.	Impejmuire tip 1 (Gard jaluzeza)		X	X	X		
4.	Impejmuire tip 2 (Euro gard)		X	X	X		
5.	Diverse				X	X	X
6.	Recepția la terminarea lucrărilor						X

Semnat: _____

Nume: Vitalie Druță

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Vital Serviceprim S.R.L.