

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 382-COP privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

„02” noiembrie 2022

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD- 1665131420400 din “21” octombrie 2022, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Nicolae Testemitanu 30, telefon: 0-22-85-26-70, fax: 0-22-73-33-63, IDNO: 1003600151023 reprezentat prin **Director Ruslan BALTAGA**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC Modeaon-Impex SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Uzinilor 12A., telefon: 022-42-13-62/079533313, IDNO 1003600084334 autorizat pentru activitatea în construcții: extras din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.9188 din „06” iunie 2019, eliberată de I.P Agenția Servicii Publice, pentru genurile de activitate: Fabricarea de structuri și tâmplării metalice pentru construcții; fabricarea de construcții și prefabricate din aluminiu și aliaje de aluminiu pentru construcții, reprezentat prin **Administrator Vitalie MALIC** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ” Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din aluminiu a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic (Repetat)” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de: În decurs de 30 zile de la semnarea contractului de antrepriză, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **3 ani din momentul semnării procesele-verbale de recepție finală.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **652 621,63 lei MD**, inclusiv TVA lei MD (sase sute cincizeci si două mii sase sute douăzeci si unu lei, 63 bani).

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult **15 zile**. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă,

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întâzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întâzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de **5 %** din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult **15 zile**. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult **15 zile** după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu

încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu

incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **3 zile** de la primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0.1% din valoarea

lucrărilor rămase de executat neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o

încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR



ANTREPRENORUL

Mun. Chișinău, str. Uzinilor 12A,
Telefon: 022-42-13-62; 079533313
C/I MD56PR002251410054880001
Banca: „ProcreditBank„ SA
Adresa poștală a băncii: suc.
Cod: PRCBMD223
Cod fiscal: 1003600084334
Cod TVA: 0402729
E-mail: modeaon-impex@mail.ru

BENEFICIARUL


Mun. Chișinău str. Nicolae Testemițanu 30
Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD94ML000000002251702316
Banca: SC „Moldindcombank„ SA
Adresa poștală a băncii: Fil. Testemitanu
Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1003600151023

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<i>Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din alumin a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic (Repetat)</i>	45000000-7	<i>Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din alumin a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic (Repetat) conform caietului de sarcini din anuntul de participare</i>	<i>Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din alumin a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic (Repetat) conform devizului local (formular nr.3,5,7)</i>	




Anexa nr. 2
la Contractul nr. 382-COP
Din „02” noiembrie 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din aluminiu a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic (Repetat)	45000000-7	unitate	1	543 851,36	652 621,63	În decurs de 30 zile de la semnarea contractului de antrepriză
TOTAL					543 851,36	652 621,63	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



Republica Moldova

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 3 din 19.01.2023

Privind lucrarea “Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din alumini a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic” în cadrul contractului Nr. 382-COP din 02.11.2022 încheiat între IMSP Institutul Oncologic și SC Modeaon-Impex SRL.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire (conform legii 163 nu este necesar)
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.01.2023 – 19.01.2023, fiind formată din :

Președintele comisiei: Sergiu Robu – vicedirector administrare patrimoniului IMSP I.O

Membri:

Stefan Matcovschi - șef serviciu ascensoare;

Alexei Zavulan- șef secția POPCA și SM;

Alla Rotari – jurisconsult, serviciu juridic;

Alina Prozorovschi – contabil, secția EF;

(numele, prenumele funcția)

Specialiști :

Vitalie Damian – responsabil tehnic Nr.1115

Ghenadie Constantinov– diriginte de șantier, certificat Nr.0957

(numele, prenumele funcția)

Au mai participat:

Vitalie Malic– administrator SC Modeaon-Impex SRL

(numele, prenumele funcția)

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a recepționa obiectul: “Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din alumini a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic”

4. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini

5. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a aproba receptia la terminarea lucrarilor cu inlaturarea neconformitatilor specificate in anexa nr.3

6. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: "Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din alumin a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic" Obiectul cu numărul cadastral: 0100214.147.15 adresa poștala: N. Testimițeanu 30
destinația: Instituție Medico-Sanitară Publică.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și anexele numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 19.01.2023 în 4 exemplare

Comisia de recepție:

Președinte: Sergiu Robu

Membri:

Stefan Matcovschi

Alexei Zavulan


Alla Rotari

Alina Prozorovschi

Specialisti:

Vitalie Damian

Ghenadie Constantinov



(numele, prenumele, semnătura)

9. Lucrarea: "Lucrări de confecționare și montare a tâmplăriei din alumin a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic" este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"19" Ianuarie 2023.

(semnătura)



PRIMITĂ
INVESTITORUL

"19" Ianuarie 2023.

(semnătura)




la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Anexa nr.1


nr.3 , din 19.01.2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.



Anexa nr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr.3, din 19.01.2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.



Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Ca urmare a receptiei la terminarea lucrarilor de constructie si instalatiilor aferente a obiectului: "Lucrări de confecționare si montare a tâmplăriei din alumin a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic ", au fost depistate neconformitati ce trebuie inlaturate pentru a putea exploata confectiile conform destinatiilor, dupa cum urmeaza:

1. Vitrajul interior de culoare alba, nu este finisat glaful ramie usei batante (de rezerva), de finisat glaful cu placi decorative sau de chituit cu amestec uscat si vopsit.
2. Partea interioara a vitrajului interior nu este dezlipita pelicula de protectie de pe profilele ramei, de inlaturat neconformitatea si de curatat vitrajul in intregime de reziduri de amestec uscat.
3. De prezentat garantia utilajelor usilor glisante.

Toate aceste neconformitati depistate de comisia de receptie la terminarea lucrarilor trebuie inlaturate pina la data de 29.01.2023

Proces-Verbal de constatare

Comisia în componență:

Vitalie Malic director al Modeaon-Impex S.R.L.

Ghenadie Constantinov diriginte de șantier al Modeaon-Impex S.R.L.

Vitalie Damian responsabil tehnic.

Nicolae Scorțescu Șef. Secției servicii tehnic.

Cu privire la executarea lucrărilor de confecționarea și montarea a tâmplăriei din aluminiu a intrării principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic, conform contractului de antrepriza cu Nr.382-cop din 02 noiembrie 2022 , comisia constată că unele lucrările prevăzute în caietului de sarcini nu vor fi executate deplin precum nu sunt necesare ;

Lucări ce nu au fost executate deplin :

- 2) RpCO56C Demontari: la tavane suspendate din gips-carton inclusiv sistema de profile.
în caietul de sarcini a fost stipulate 10,72 m² sa demontat 7,8 m².
- 4) RpCI42E Demontarea invelitori din panouri usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul (Etalbond) a fost stipulate 16,80m² sa demontat 6,2 m².
- 9) CK21E Usi confectionate din profil din aluminiu cu barieră termică a fost stipulate 20,13m² sa montat 18,51 m².
- 12) CF59D k=1,2 Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ATENTIE K=1.2 tavan etajat) a fost stipulate 14,95m² sa efectuat 9,2 m².
- 14) CF57A k=2 Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor a fost stipulate 31,20 m² sa aplicat 10,10 m².
- 15) CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv peretii) a fost stipulate 45,70 m² sa aplicat 11,20 m².
- 16) CN06A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) a fost stipulate 45,70 m² sa aplicat 11,20 m².
- 18) CL53D Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Norma 0.07) Refacerea fatadei Etalbond, culoarea se va coordona cu beneficiarul a fost stipulate 16,80 m² sa aplicat 6,10 m².
- 28) 08-02-412-2 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm² a fost stipulate 0,385 m sa montat 0,22 m .

- 29) 08-02-412-1 Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm² a fost stipulate 0,898 m sa montat 0,672 m.
- 31) 08-02-409-1 Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm, a fost stipulate 0,898 m sa montat 0,672 m.
- 32) 08-02-409-2 Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm a fost stipulate 0,385 m sa montat 0,22 m.
- 33) Cablu ВВГнг FRLSLT 5x6 (Perdea calda) a fost stipulate 38,50 m sa montat 22 m.
- 36) Cablu ВВГнг FRLSLT 3x2.5 (dispozitive de inchidere deschidere automata la usi a fost stipulate 77,00 m sa montat 22,60 m.
- 37) Teava vinilplastic dm 25mm a fost stipulate 89,80 m sa montat 67,20 m.
- 38) Teava vinilplastic dm32mm a fost stipulate 38,50 m sa montat 22,00 m.

În baza modificarilor expuse mai sus a obiectului lucrărilor de confecționarea și montarea a tîmplăriei din aluminiu a intrări principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic au fost executate corectări în Proces-Verbal de receptie a lucrărilor executate .

Semat:

Vitalie Malic Director „Modeaon-Impex S.R.L”



Ghenadie Constantinov diriginte de șantier



Vitalie Damian responsabil tehnic



Nicolae Scorțescu Șef. Secției servicii tehnic



Antreprenor SRL "Modeaon IMPEX"
 (denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de confectionare si
 montare a timplariei din alumin
 a intrarii principale a edificiului
 IMSP Institutul Oncologic**

Valoarea lucrarilor executate **596 472,25 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Usi automate de rezerva				
		1.1. Demontari si Evacuari				
1	RpCP45A	Demontarea usilor si ferestrelor metalice Vitraj cu usi din alumin)	kg	183,000	3,99 3,46	729,57 633,11
2	RpCO56C	Demontari: la tavane suspendate din gips-carton inclusiv sistema de profile.	m2	7,800	14,42 14,42	112,44 112,44
3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (ATENTIE vor fi remontate dupa montarea tavanului)	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
4	RpCI42E	Demontarea invelitori din panouri usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul (Etalbond)	m2	7,800	44,99 43,24	350,96 337,31
5	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	0,415	140,70 140,70	58,39 58,39
6	Tr11AA01 C1	Incarcarea materialelor din	t	0,415	20,17	8,37

1	2	3	4	5	6	7
		grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1			20,17	8,37
7	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	0,415	80,00 0,00	33,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 318,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 318,30 1 174,99
		1.2. Lucrari generale de constructie				
8	CK21E	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv ATENTIE Sisteme de usi BATANTE (de rezerva)din profile de tip Schuco, Alutech cu BARIERA TERMICA sau analogic, inclusiv, umplutura va fi realizata din sticla securizata, tonata, procentul se va coordona cu beneficiarul, gros minim 10mm cu elemente din pelicula adeziva decorative sau inscriptii colorate. ATENTIE 2 usi separate montate in goluri cu dimensiunile 1gol-2400x2200mm, 2gol-3700x2200mm(cu framuga), reglarea si punerea in functiune gata pentru exploatare, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Pina la montare se vor prezenta mostre	m2	13,420	5 450,58 52,47	73 146,83 704,16
9	CK21E	Usi confectionate din	m2	18,510	17 233,62	318 994,38

1	2	3	4	5	6	7
		<p>profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului intre 7 si 15 mp inclusiv (ATENTIE Sisteme de usi glisante din profile si dispozitive automate de tip G-U, Schuco sau Alutech cu BARIERA TERMICA sau analogic, inclusiv DISPOZITIVELE DE DESCHIDERE AUTOMATA, umplutura va fi realizata din sticla securizata, tonata, procentul se va coordona cu beneficiarul, gros minim 10mm cu elementede din pelicula adeziva decorative sau inscriptii colorate. ATENTIE 2 usi cu 2 dispozitive separate montate in goluri cu dimensiunile 1gol-2400x3300mm, 2gol-3700x3300mm(cu framuga), reglarea si punerea in functiune gata pentru exploatare, culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) Pina la montare se vor prezenta mostre.</p>			52,47	971,23
10	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (ATENTIE Dispozitiv de tip GEZE TS 2000 - 100kg, sau analogic)	buc	4,000	<u>1 792,58</u> 113,01	<u>7 170,32</u> 452,05
11	CK33B	Miner din teava de inox pentru usile de intrare in cladiri cu lungimea minim1000mm	buc	4,000	<u>305,13</u> 55,35	<u>1 220,54</u> 221,41
12	CF59D k=1,2	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea	m2	9,200	<u>281,52</u> 132,16	<u>2 589,94</u> 1 215,84

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ATENTIE K=1.2 tavan etajat)				
13	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	12,500	25,55 14,99	319,37 187,40
14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,100	80,12 63,43	809,22 640,60
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (inclusiv peretii)	m2	11,200	6,48 1,73	72,57 19,37
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	11,200	56,88 31,71	637,08 355,19
17	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate echipate (ATENTIE , Manopera se vor monta corpurile de iluminat anterior demontate)	buc	2,000	28,62 16,14	57,25 32,29
18	CL53D	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Norma 0.07) Refacerea fatadei Etalbond, culoarea se va coordona cu beneficiarul	m2	7,800	294,83 127,89	2 299,67 997,54

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			407 317,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				407 317,17 5 797,08
		<i>Total</i>	lei			408 635,47
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 673,30
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3 %			12 038,64
		<i>Total</i>				422 347,41
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			31 676,06
		<i>Total</i>				454 023,47
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			9 080,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				463 103,94 6 972,07
		2. Perdea calda				
		2.1. Lucrari de montare				
19	VC18A	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM-5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h	buc	1,000	<u>3 543,10</u> 3 271,63	<u>3 543,10</u> 3 271,63
20	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Controler Perdea de aer VTS)-4)	buc	1,000	<u>31,38</u> 29,98	<u>31,38</u> 29,98
21	11-02-001-01	Dispozitiv Traductor de temperatura(-02,ST-02)	buc	2,000	<u>62,60</u> 59,39	<u>125,21</u> 118,78
		<i>Total</i>	lei			3 699,69
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			820,89
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3 %			5,92
		<i>Total</i>				4 526,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			1 915,42
		<i>Total</i>				6 441,92
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			128,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 570,76 3 420,39
		2.2. Lucrari generale de constructie				
22	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc (set fixare perdea de aer)	buc	1,000	373,79 281,38	373,79 281,38
23	IC42A	Suportii si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	22,000	53,26 13,26	1 171,76 291,76
24	RCsB31C k=1,9	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 40 mm	buc	2,000	271,19 65,41	542,39 130,81
		<i>Total</i>	lei			2 087,94
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			168,95
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3 %			29,44
		<i>Total</i>				2 286,33
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,5 %			171,48
		<i>Total</i>				2 457,81
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			49,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 506,97 703,95
		2.3. Utilaj				
25	REMAK	Instalatia de refulare Perdea de aer VTS WING EC l=2m cu incalzitor electric (9kw, 4500m3/h) sau analogic	buc	1,000	14 159,17 0,00	14 159,17 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26		Controler digital comanda Perdea de aer VTS	buc	1,000	2 553,40 0,00	2 553,40 0,00
27		Sensor temperatura ST-02	buc	2,000	340,10 0,00	680,20 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 392,77
		<i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitar</i>	1,1 %			191,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 584,09
		<i>Total</i>	lei			26 661,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 661,82 4 124,34
		3. Retele electrice				
		3.1. Montarea				
28	08-02-412- 2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,220	401,09 388,64	88,24 85,50
29	08-02-412- 1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	0,672	323,47 323,47	217,37 217,37
30	08-01-061- 1	Montarea intrerupator Diferential C32	buc	1,000	131,45 65,16	131,45 65,16
31	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,672	2 447,71 1 372,31	1 644,86 922,19
32	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,220	3 154,27 1 983,50	693,94 436,37
33		Cablu BBΓHT FRLSLT 5x6 (Perdea calda)	m	22,000	71,77 0,00	1 578,94 0,00
34		Cablu BBΓHTLSLTx 7x1 (Controler, sensor temperatura, perdea calda)	m	12,800	25,93 0,00	331,90 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35		Intrerupator Diferential tip C32 (Perdea calda)	buc	1,000	250,88	250,88
					0,00	0,00
36		Cablu BBΓHT FRLSLT 3x2.5 (dispozitive de inchidere deschidere automata la usi)	m	22,600	20,75	468,95
					0,00	0,00
37		Teava vinilplastic dm 25mm	m	67,200	2,75	184,80
					0,00	0,00
38		Teava vinilplastic dm32mm	m	22,000	3,06	67,32
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			5 658,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			414,38
		<i>Cheltuieli de transportare</i>	3 %			111,50
		<i>Total</i>				6 184,53
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			966,89
		<i>Total</i>				7 151,42
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			143,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 294,45 1 726,59
		<i>Total</i>	lei			7 294,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 294,45 1 726,59

		Total	lei	497 060,21
		TVA	20 %	99 412,04
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		596 472,25 12 823,00

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Modeaon IMPEX"

(denumirea)

SRL "Modeaon IMPEX"

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Investitor



IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

IMSP Institutul Oncologic

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Dr. Dancu
27.12.2022

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



ЕАF000466747



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		14.02.2023 / 14.02.2023		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. MODEAON - IMPEX S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.12a Cont MD56PR002251410054880001, B.C.'ProCredit Bank'S.A., PRCBMD22		9. Transportator Перевозчик		S.C. MODEAON - IMPEX S.R.L., SEC.CIOCANA Uzinelor nr.12a																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30		c.f./ nr.TVA		1003600084334 / ф.к./ код НДС 0402729																	
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		4. Documente anexate Прилагаемые документы																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		CHISINAU, STR. UZINELOR 12 A		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		CHISINAU, STR.TESTIMITEANU 30																	
7. Redirijări Пересредсовки																							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Lucrari de confectionare si montare a timplariei din alumini a intrarii principale a edificiului IMSP Institutul Oncologic		serv		1		497060.21		497060.21		20		99412.04		596472.25									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						497060.21		X		99412.04		596472.25		X		X		X		0,00			

13. Permis eliberarea: director VITALIE MALIC
Отпуск
разрешил: _____
Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director VITALIE MALIC
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель
contabil DIANA RUSU

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись