

PLAN CALENDARISTIC – lot 2

**Adaptare Metodologie privind efectuarea recepției lucrărilor de întreținere și
reparare curentă drumuri, poduri**

Nr. et.	Denumire etapă	Termeni de execuție		Cota parte, %	Cost etapă, lei, cu TVA	Cu ce se termină etapa
		început	sfârșit			
Etapa I	Anteproiect (AP)	01.11.2022	30.11.2022	25	31 346,00	AP elaborat
Etapa II	Proiect pentru comitet (PC)	01.12.2022	20.12.2022	25	31 346,00	PC elaborat
Etapa III	Proiect pentru ancheta (PA)	21.12.2022	30.06.2023	20	25 077,00	PA elaborat
Etapa IV	Proiect de normativ (PN)	03.07.2023	20.12.2023	30	37 614,17	PN elaborat
Total				100	125 383,17	

Semnat : _____

Nume: **Nicolae LUPUȘOR**

În calitate de: **Administrator interimar**

Ofertantul: **ICȘC „INCERCOM” ÎS**

Adresa: MD – 2043, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1

Data: 20.10.2022