

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația unei porțiuni de drum de pe strada Ștefan Neaga din satul Doroțcaia, r-nul Dubăsari

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		5 luni calendaristice				
		I-a lună	II-a lună	III-a lună	IV-a lună	V-a lună
1.	Organizare de șantier	100 %	---	---	---	---
2.	Categoria de lucrări: Reparația unei porțiuni de drum de pe strada Ștefan Neaga din satul Doroțcaia, r-nul Dubăsari	20 %	20 %	30 %	20 %	10 %

Data 01 / martie / 2023

Ivan Gradinari, în calitate de director, legal autorizat să semnez pentru și în numele SRL "VIG-HOUSE"

(denumirea/numele ofertantului)