

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**„Lucrări de reparație și restabilirea stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald),
conform necesităților IMSP SCM ”Sfânta Treime” pentru anul 2024”
(ocds-b3wdp1-MD-1721217617455)**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul (2024)			
		Luna			
		August		Septembrie	
1.	Organizare de șantier				
2.	„Lucrări de reparație și restabilirea stratului de asfalt (asfaltarea executată la cald), conform necesităților IMSP SCM ”Sfânta Treime” pentru anul 2024”				
<u>Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: 30 de zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor</u>					

Data: 06.08.2024
Semnat: _____
Nume: Cujba Petru
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”